

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2023 CEA

## PLAN INITIAL

### I. Information sur le Projet :

Emprunteur :

République du Niger

Financement crédit :

IDA

Accord de financement :

N° 6511-NE et N° D5340

Montant du Prêt :

1.152.600 EUR

Montant du Don :

2.407.400 DST

Numéro du Projet : **deuxième projet des Centres d'excellence d'Afrique pour l'impact sur le développement**

Approuvé : **le 15 février 2023**

Agence d'exécution du Projet : **Centre Emergent Environnement Minier (CEA\_EM-EMIG)**

Période couverte par ce plan de passation des Marchés : **janvier à décembre 2023**

Liste des Marchés de BIENS, avec les Méthodes de Passation et les Principales Etapes

Réf. No. (1)	Objet du marché (2)	PRM (3)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION				Source de Financement (17)
			Mode de passation du marché (4)	Montant Estimatif (dollars US) (5)	Montant Estimatif (Francs CFA) (5)	Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6)	Date de réception avis du CMP/EF (7)	Revue préalable par la Banque (Priori / Postérieur) (8)	Date d'invitation à soumission (9)	Date d'ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis du CMP/EF (12)	Date non objection de la Banque (13)	Date de signature du contrat (14)	Date d'approbation du contrat (15)	Délai d'exécution (16)			
1	Acquisition de fournitures et consommables Informatiques	Directeur Général	CF	10 000	6 000 000			postérieur	6-févr.-23	9-févr.-23	9-févr.-23	20-févr.-23					15 jours	IDA	
2	Acquisition de produits pharmaceutiques	Directeur Général	CF	15 000	9 000 000			postérieur	6-mars-23	9-mars-23	9-mars-23	20-mars-23					15 jours	IDA	
3	Acquisition et installation des équipements pour les laboratoires et affires des départements de Génie Mécanique et Electrique	Directeur Général	AOOI	150 000	90 000 000		14-févr.-23	24-févr.-23	postérieur	27-févr.-23	14-avr.-23	24-avr.-23	3-mai-23	12-mai-23	22-mai-23	3 mois		IDA	
4	Acquisition et installation d'équipements pédagogiques et de recherche	Directeur Général	AOOI	300 000	180 000 000		23-mai-23	2 juin-23	postérieur	5-juin-23	21-juil.-23	28-juil.-23	9-août-23	17-août-23	25-août-23	3 mois		IDA	
5	Acquisition de consommables et réactifs de laboratoire	Directeur Général	CF	15 000	9 000 000			postérieur	6-févr.-23	9-févr.-23	9-févr.-23	20-févr.-23					15 jours	IDA	
6	acquisition de fournitures de bureau	Directeur Général	CF	10 000	6 000 000			postérieur	6-mars-23	9-mars-23	9-mars-23	20-mars-23					15 jours	IDA	



Réf. No. (1)	Objet du marché (2)	PRM (3)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		Source de Financement (17)		
			Mode de passation du marché (4)	Montant Estimatif (dollars US) (5)	Montant Estimatif (Francs CFA) (5)	Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6)	Date de réception avis du CMP/EF (7)	Revue préalable par la Banque Priorité / Postérieur (8)	Date d'invitation à soumission (9)	Date d'ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis du CMP/EF (12)	Date non objection du PTF (13)	Date de signature du contrat (14)	Date d'approbation par le CMP/EF et engagement comptable (15)	Délai d'exécution (16)			
1	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du dossier et plans des nouvelles infrastructures	Directeur Général	AMI	23 000	15 000 000			Postérieur	en cours	en cours	13-janv-23				20-janv-23		8 mois	IDA	
2	recrutement d'un consultant pour la formation des enseignants aux méthodologies de recherche		CI	10 000	6 000 000			Postérieur	17-juil-23	1-août-23	22-août-23				1-sept-23		10 jours	IDA	
3	recrutement d'un consultant pour l'élaboration des documents d'acquisition des équipements pédagogiques et de recherche	Directeur Général	CI	10 000	6 000 000			Postérieur	15-fevr-23	1-mars-23	30-mars-22				11-avr-22		10 jours	IDA	
			réalisation																

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2023 CEA REVISE

Révision 1 : 20 /04/ 2023

## I. Information sur le Projet :

Emprunteur :

République du Niger

Financement crédit :

IDA

Accord de financement :

N° 6511-NE et N° D5340

Montant du Prêt :

1.152.600 EUR

Montant du Don :

2.407.400 DST

Numéro du Projet : **deuxième projet des Centres d'excellence d'Afrique pour l'impact sur le développement**

Approuvé : **le 20 avril 2023**

Agence d'exécution du Projet : **Centre Emergent Environnement Minier (CEA\_EM-EMIG)**

Période couverte par ce plan de passation des Marchés : **janvier à décembre 2023**

Liste des Marchés de BIENS, avec les Méthodes de Passation et les Principales Etapes

Réf. No. (1)	Objet du marché (2)	PRM (3)		GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION			Source de Financement (17)	
				Mode de passation du marché (4)	Montant (Estimatif en dollars US) (5)	Montant Estimatif (Franes CFA) (5)	Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6)	Date de réception avis du CMP/EF (7)	Revue préalable par la Banque (Priorité / Postérieure) (8)	Date d'impression à soumission (9)	Date d'ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis du CMP/EF (12)	Date non objection de la Banque (13)	Date de signature du contrat (14)	Date d'approbation du contrat (15)	Délai d'exécution (16)			
1	Acquisition d'équipement (ordinateur + scanners), fournitures et consommables informatiques	Directeur Général	prévision	CF	18 000	10 800 000				postérieur	15-mai-23	18-mai-23	18-mai-23	26-mai-23					15 jours	IDA
2	Acquisition de produits pharmaceutiques	Directeur Général	prévision	CF	15 000	9 000 000			postérieur	8-mai-23	11-mai-23	11-mai-23	22-mars-23						15 jours	IDA
3	Acquisition et installation des équipements pour les laboratoires et ateliers des départements de Génie Mécanique et Génie Electrique	Directeur Général	prévision	AOOI	150 000	90 000 000	25-sep-23	5-mai-23	postérieur	8-mai-23	23-juin-23	30-juin-23	12-juil-23		20-juil-23	28-juil-23		6 mois	IDA	
4	Acquisition et installation d'équipements pédagogiques et de recherche	Directeur Général	prévision	AOOI	300 000	180 000 000	23-mai-23	21-juin-23	postérieur	5-juin-23	21-juil-23	28-juil-23	9-août-23		07-août-23	25-août-23		6 mois	IDA	
5	Acquisition de consommables et réactifs de laboratoire	Directeur Général	prévision	CF	15 000	9 000 000			postérieur	8-mai-23	11-mai-23	11-mai-23	22-mars-23					15 jours	IDA	
6	acquisition de fournitures de bureau	Directeur Général	prévision	CF	10 000	5 000 000			postérieur	8-mai-23	11-mai-23	11-mai-23	22-mars-23					15 jours	IDA	
7	Supports Publicitaires	Directeur Général	prévision	CF	15 000	9 000 000			postérieur	25-avr-23	28-avr-23	28-avr-23	8-mai-23					15 jours	IDA	
8	Acquisition de logiciel de traitement des données et serveurs	Directeur Général	prévision	DRP	58 000	34 800 000	26-avr-23	5-mai-23	postérieur	8-mai-23	22-mai-23	25-mai-23	5-juin-23		12062023	21-juin-23		2 mois	IDA	

Liste des Marchés de TRAVVAUX, avec les Méthodes de Passation et les Principales Etapes

Réf. No. (1)	Objet du marché (2)	PRM (3)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION				Source de Financement (17)	
			Mode de passation du marché (4)	Montant Estimatif (dollars US) (5)	Montant Estimatif (Francs CFA) (5)	Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6)	Date de réception avis du CMP/EF (7)	Revue préalable par la Banque ( Priori / Posteriori) (8)	Date d'invitation à soumission (9)	Date d'ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis du CMP/EF (12)	Date non objection du PTF (13)	Date de signature du contrat (14)	Date d'approbation du contrat (15)	Délai d'exécution (16)				
1,00	Réhabilitation du forage de l'EMIG	Directeur Général	CF	7 000	4 200 000						15-mai-23	18-mai-23	18-mai-23	29-mai-23					15 jours	IDA
2	Construction d'un laboratoire d'environnement	Directeur Général	AOON	335 000	201 000 000	10-mai-23	19-mai-23	Posteriori	22-mai-23	22-juin-23	29-juin-23	10-juil.-23		17-juil.-23	27-juil.-23	6 mois		IDA		

