

République du Niger

Fraternité – Travail – Progrès

MINISTÈRE DES FINANCES

**DIRECTION GÉNÉRALE DU CONTRÔLE DES
MARCHÉS PUBLICS ET DES OPÉRATIONS
BUDGÉTAIRES**

**DIRECTION DU CONTRÔLE DES
OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES**

Niamey, le

09 DEC 2022

N° _____/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM

001101

LE DIRECTEUR GENERAL PI

A

**Monsieur le Directeur Général
de l'Ecole des Mines de l'Industrie
et de la Géologie EMIG**

OBJET Approbation du Plan Prévisionnel de Passation
des Marchés Publics (PPM) **INITIAL 2023**

Réf : V/BE N°013/2022/DG/EMIG du 30/11/2022

J'ai l'honneur d'accuser réception du Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics (PPM) **initial** de l'année 2023 de votre structure, soumis à la DGCMP/OB pour approbation par lettre citée en référence.

Après analyse et en application de l'article 27 du décret N°2022-743/PRN/PM du 29 septembre 2022 portant Code des marchés publics et des délégations de service public, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que ledit plan, conforme pour l'essentiel à la réglementation en vigueur, est approuvé.


Il doit être publié dans un journal et sur la plateforme du Système d'Information et de Gestion électronique des Marchés Publics (SIGMAP-NIGER).

Pièce jointe : PPM approuvé

Ampliations :

DCOB/DASPPM.....1

CMP/OB MESR.....1



MAHAMAN OUSMAN MAIGA

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

PLAN INITIAL 2023

Réf. No (1)	Objet du marché	PRM	Mode de passation du marché (3)	GÉNÉRALITÉS			DOSSIERS D'APPÊL D'OFFRES				DONNÉES SUR LA PASSATION DES MARCHÉS				ÉVALUATION DES OFFRES		EXÉCUTION	
				Montant Estimatif (Frans CFA) (4)	Assuj. pour l'ONED (5)	Date de envoi du projet de DAO au CHREF (6)	Date de réception avis du CHREF (7)	Date non opécité du PTF (8)	Date d'invitation à soumission (9)	Date ouverture des enveloppes (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis de CHREF (12)	Date non opécité du PTF (13)	Date de signature du contrat (14)	Date d'approbation par le CHREF et compétent (15)	Délai d'exécution (16)		
1	Fourniture de produits et denrées alimentaires	Directeur Général	AOON	350 000 000		3-oct-23	13-oct-23		16-oct-23	16-oct-23	16-nov-23	23-nov-23	4-déc-23		11-déc-23	23-déc-23	12 mois	
2	Construction d'un laboratoire d'Environnement	Directeur Général	AOON	150 000 000		1-févr-23	10-févr-23		13-févr-23	16-mars-23	23-mars-23	3-avr-23		10-avr-23	20-avr-23	6 mois		
3	Acquisition et installation des équipements pédagogiques et de recherche	Directeur Général	AOCI	180 000 000		23-mai-23	2-juin-23		5-juin-23	21-juil-23	28-juil-23	9-août-23		17-août-23	25-août-23	3 mois		
4	Acquisition et installation des équipements pour les laboratoires et ateliers des départements de Génie Mécanique et Génie Electrique	Directeur Général	AOCI	90 000 000		14-févr-23	24-févr-23		27-févr-23	14-avr-23	24-avr-23	3-mai-23		12-mai-23	22-mai-23	3 mois		
5	Réhabilitation de la salle de traitement des minerais avec installation d'un système de vidéo surveillance		DC	37 000 000					7-juin-23	14-juin-23	14-juin-23	26-juin-23		3-juil-23	13-juil-23	2 mois		
COÛT TOTAL PREVISION				807 000 000														
ECART PREVISION ET REALISATION				807 000 000														



ANNEXES BUDGETAIRES												
CODE BUDGETAIRE												
Source de Financement (17)	Imputation budgétaire (17)	CONSOMMATION DES AE								CONSOMMATION DES CP		
		Engagements 1 ^e Trimestre	Engagements 2 ^e Trimestre	Engagements 3 ^e Trimestre	Engagements 4 ^e Trimestre	Total engagements	Besoins de paiement 1 ^e Trimestre	Besoins de paiement 2 ^e Trimestre	Besoins de paiement 3 ^e Trimestre	Besoins de paiement 4 ^e Trimestre	Total crédits de paiement	
Budget EMIG	6.584	100 000 000	100 000 000	75 000 000	75 000 000	350 000 000	100 000 000	100 000 000	75 000 000	75 000 000	350 000 000	
IDA	A.5.1	50 000 000		100 000 000		150 000 000		50 000 000		100 000 000	150 000 000	
IDA	A.5.3			180 000 000		180 000 000			180 000 000	180 000 000		
IDA	A.5.4		90 000 000		90 000 000				90 000 000	90 000 000		
FCSE			37 000 000		37 000 000				37 000 000	37 000 000		
		150 000 000	227 000 000	355 000 000	75 000 000	807 000 000	100 000 000	150 000 000	202 000 000	355 000 000	807 000 000	
		150 000 000	227 000 000	355 000 000	75 000 000	807 000 000	100 000 000	150 000 000	202 000 000	355 000 000	807 000 000	





Marchés Publics



PLAN PREVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS : 2023

N°/Lettre	Objet du marché	PRM	GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES										EXECUTION	
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCM/OB pour MINED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO au CNPIEF (6)	Date de réception avis du CNPIEF (7)	Date non objection du PTF (8)	Date d'invitation à soumission (9)	Date d'ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis du CNPIEF (12)	Date de signature du contrat (14)	Date d'approbation par le CNPIEF et engagement comptable (15)	Délai de décaissement (16)	Source de Financement (17)	
1	Fourniture de produits et denrées alimentaires	Directeur Général	AOON	PM		3-oct.-23	13-oct.-23		16-oct.-23	16-nov.-23	23-nov.-23	4-déc.-23	11-déc.-23	23-déc.-23	12 mois	Budget EMIG	
2	Construction d'un laboratoire d'Environnement	Directeur Général	AOON	PM		1-févr.-23	10-févr.-23		13-févr.-23	16-mars-23	23-mars-23	3-avr.-23	10-avr.-23	20-avr.-23	6 mois	IDA	
3	Acquisition et installation des équipements pédagogiques et de recherche	Directeur Général	AOOI	PM		23-mai-23	2-juin-23		5-juin-23	21-juil.-23	28-juil.-23	9-août-23	17-août-23	25-août-23	3 mois	IDA	
4	Acquisition et installation des équipements pour les laboratoires et ateliers des départements de Génie Mécanique et Génie Electrique	Directeur Général	AOOI	PM		14-févr.-23	24-févr.-23		27-févr.-23	14-avr.-23	24-avr.-23	3-mai-23	12-mai-23	22-mai-23	3 mois	IDA	
5	Installation de la salle de traitement des déchets et d'acquisition d'un système de vidéo surveillance		DC	PM					7-juin-23	14-juin-23	14-juin-23	26-juin-23	3-juil.-23	13-juil.-23	2 mois	FCSE	
COST TOTAL PREVISION				PM													
ECART PREVISION ET REALISATION				PM													

AOON : Appel d'Offres Ouvert National
AOOI : Appel d'Offres Ouvert International
DC : Demande de Cotation
DGCM/PTF : Direction Générale du Contrôle des

Marchés Publics
PTF : Partenariat technique et Financier (Baillieur de fonds)
EMIG: Ecole des Mines de l'Industrie et de la

Géologie
AM: Avis de manifestation d'intérêt

LE DIRECTEUR GENERAL
Dr Ing OUSMAN MAHAMADOU





PLAN PRÉVISIONNEL

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DE CAPACITATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES «PICCT» (Additif N°2)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

N°	Description	Secteur	GÉNÉRALITES			Dossiers
			Motif de passation	Modalité d'achat	Modalité de paiement	
1	Suppression du Marché de travaux en deux (2) lots de l'additif N°1. Lot N°1 : Construction d'un forage équipé au CSI de Bankosseye dans la Commune rurale de Tagazar. Lot N°2 : Travaux de fourniture et d'installation d'un système solaire au siège de la radio communautaire construit avec l'appui du PICCT. Travaux de fourniture et d'installation d'un système solaire au Siège de la commune de Birkikouji	Coordonnateur	AOO	PM	01/12/2022	
2	Travaux de fourniture et d'installation d'un système solaire au siège de la radio communautaire construit avec l'appui du PICCT. Travaux de fourniture et d'installation d'un système solaire au Siège de la commune de Birkikouji	Coordonnateur	DC	PM		
3	Travaux de fourniture et d'installation d'un système solaire au siège de la radio communautaire construit avec l'appui du PICCT. Travaux de fourniture et d'installation d'un système solaire au Siège de la commune de Birkikouji	Coordonnateur	DC	PM		

ECOLE DES MINES DE L'INDUSTRIE ET DE LA GÉOLOGIE (EMIG) (Initial 2023)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

N°	Description	Secteur	GÉNÉRALITES			Dossiers
			Motif de passation	Modalité d'achat	Modalité de paiement	
1	Fourniture de produits et denrées alimentaires	DG	AOON	PM	3-oct.-23	
2	Construction d'un laboratoire d'Environnement	DG	AOON	PM	1-fév.-23	
3	Acquisition et installation des équipements pédagogiques et de recherche	DG	AOOI	PM	23-mai-23	
4	Acquisition et installation des équipements pour les laboratoires et ateliers des départements de Génie Mécanique et Génie Electrique	DG	AOOI	PM	14-fév.-23	
5	Réhabilitation de la halle de traitement des minerais avec installation d'un système de vidéo surveillance	DC	PM			

Hebdomadaire de l'Agence de Régulation des Marchés Publiques du Niger
N° 470 du 19 au 25 Décembre 2022



PLAN PRÉVISIONNEL

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DE CAPACITATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES «PICCT» (Additif N°2)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

N°	Description	DAPPEL D'OFFRES			ÉVALUATION DES OFFRES			ÉLECTION		
		Date de réception des offres	Date d'ouverture des offres	Date de publication des offres	Date de réception des offres	Date de signature de la lettre d'acceptation	Date de signature de la lettre d'acceptation	Durée de l'élection	Statut de l'élection	
1	Suppression du Marché de travaux en deux (2) lots de l'additif N°1. Lot N°1 : Construction d'un forage équipé au CSI de Bankosseye dans la Commune rurale de Tagazar. Lot N°2 : Travaux de fourniture et d'installation d'un système solaire au siège de la radio communautaire construit avec l'appui du PICCT. Travaux de fourniture et d'installation d'un système solaire au Siège de la commune de Birkikouji	12/12/2022	13/12/2022	12/01/2023	17/01/2023	25/01/2023	02/02/2023	13/02/2023	2 mois	RFA/Kw/PICCT/FICOD
2	Travaux de fourniture et d'installation d'un système solaire au siège de la radio communautaire construit avec l'appui du PICCT. Travaux de fourniture et d'installation d'un système solaire au Siège de la commune de Birkikouji	07/11/2022	14/11/2022	14/11/2022	23/11/2022	30/11/2022	09/12/2022		2 mois	RFA/Kw/PICCT/FICOD
3	Travaux de fourniture et d'installation d'un système solaire au siège de la radio communautaire construit avec l'appui du PICCT. Travaux de fourniture et d'installation d'un système solaire au Siège de la commune de Birkikouji	08/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	24/11/2022	01/12/2022	12/12/2022		2 mois	RFA/Kw/PICCT/FICOD

ECOLE DES MINES DE L'INDUSTRIE ET DE LA GÉOLOGIE (EMIG) (Initial 2023)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

N°	Description	DAPPEL D'OFFRES			ÉVALUATION DES OFFRES			ÉLECTION		
		Date de réception des offres	Date d'ouverture des offres	Date de publication des offres	Date de réception des offres	Date de signature de la lettre d'acceptation	Date de signature de la lettre d'acceptation	Durée de l'élection	Statut de l'élection	
1	Fourniture de produits et denrées alimentaires	13-oct.-23	16-oct.-23	16-nov.-23	23-nov.-23	4-déc.-23	11-déc.-23	23-déc.-23	12 mois	Budget EMIG
2	Construction d'un laboratoire d'Environnement	10-fév.-23	13-fév.-23	16-mars-23	23-mars-23	3-avr.-23	10-avr.-23	20-avr.-23	6 mois	IDA
3	Acquisition et installation des équipements pédagogiques et de recherche	2-juin-23	5-juin-23	21-jul.-23	28-jul.-23	9-août-23	17-août-23	25-août-23	3 mois	IDA
4	Acquisition et installation des équipements pour les laboratoires et ateliers des départements de Génie Mécanique et Génie Electrique	24-fév.-23	27-fév.-23	14-avr.-23	24-avr.-23	3-mai-23	12-mai-23	22-mai-23	3 mois	IDA
5	Réhabilitation de la halle de traitement des minerais avec installation d'un système de vidéo surveillance	7-juin-23	14-juin-23	14-juin-23	26-juin-23	3-jul.-23	13-jul.-23		2 mois	FCSE

Hebdomadaire de l'Agence de Régulation des Marchés Publics du Niger

République du Niger

Fraternité – Travail – Progrès

MINISTÈRE DES FINANCES

**DIRECTION GÉNÉRALE DU CONTRÔLE DES
MARCHÉS PUBLICS ET DES OPÉRATIONS
BUDGÉTAIRES**

**DIRECTION DU CONTRÔLE DES
OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES**

Niamey, le

05 MAI 2023

N° _____/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM

Handwritten initials

00617

LE DIRECTEUR GENERAL

A

**Monsieur le Directeur Général
de l'Ecole des Mines de l'Industrie
et de la Géologie EMIG**

OBJET : Approbation de l'**additif N°1** au Plan Prévisionnel
annuel 2023

Réf : V/L N°083/2023/DG/EMIG du 25/04/2023

J'ai l'honneur d'accuser réception de l'**additif N°1** au Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics (PPM) de l'année 2023 de votre structure, soumis à la DGCMP/OB pour approbation par lettre citée en référence.


Après analyse et en application de l'article 27 du décret N°2022-743/PRN/PM du 29 septembre 2022 portant Code des marchés publics et des délégations de service public, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que ledit additif, conforme pour l'essentiel à la réglementation en vigueur, est approuvé.

Il doit être publié dans un journal et sur la plateforme du Système d'Information et de Gestion électronique des Marchés Publics (SIGMAP-NIGER).

En outre, permettez-moi de vous rappeler les dispositions de l'article 27 du Code des marchés publics et des délégations de service public, alinéa 2 « le plan prévisionnel annuel de passation des marchés doit être cohérent [...] a priori ; il est révisable au plus trois (3) fois dans l'année ».

Pièce jointe : PPM approuvé

Ampliations :
DCOB/DASPPM.....1
CMP/OB MESR.....1



HALIROU AMADOU

Handwritten signature of Halirou Amadou



PLAN PRÉVISIONNEL

UNIVERSITE BOUBAKAR BA DE TILLABERI (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023



PLAN PRÉVISIONNEL

UNIVERSITE BOUBAKAR BA DE TILLABERI (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023



N°	M. M.	Objet	DONNEES SUR LA			
			GEN. EVALUES	MOYENS	TERMINES	
1	01	ACQUISITION MATERIEL DE LABORATOIRE DE CHIMIE ALIMENTAIRE	RECTORAT	DRP	PM	09/05/2023

CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES DE MARADI (Additif N°2)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

N°	M. M.	Objet	DONNEES SUR LA			
			GEN. EVALUES	MOYENS	TERMINES	
1	01	Acquisition des produits alimentaires (câbles alimentaires et dérivés)	SA/CRU/UM	AOON	PM	02/05/2023

ECOLE DES MINES DE L'INDUSTRIE ET DE LA GÉOLOGIE (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

N°	M. M.	Objet	DONNEES SUR LA		
			GEN. EVALUES	MOYENS	TERMINES
1	01	MODIFICATION DU PROJET DE MARCHÉ N°2 du PPII initial au niveau du montant Construction d'un laboratoire d'enseignement.	DRP	PM	10-mai-23
2	01	MODIFICATION DU PROJET DE MARCHÉ N°3 du PPII initial au niveau du montant Acquisition et installation des équipements pédagogiques et de recherches	DRP	PM	23-mai-23
3	01	MODIFICATION du projet de marché n°4 du PPII initial au niveau du montant Acquisition et installation des équipements pour les laboratoires et des ers des équipements de Génie mécanique et Génie électrique	DRP	PM	4-mai-23
4	01	Acquisition de logiciel de traitement des données et serveurs	DRP	PM	4-mai-23

Hebdomadaire de l'Autorité de Régulation de la Commande Publique du Niger
N° 491 du 15 au 21 Mai 2023

PASSATION DES MARCHES									
DATEL D'ETRES		EVALUATION D'ETRES		EVALUATION D'ETRES		EVALUATION D'ETRES		EVALUATION D'ETRES	
18/05/2023	02/06/2023	13/06/2023	18/06/2023	28/06/2023	05/07/2023	14/07/2023	25 JOURS	FCSE	

CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES DE MARADI (Additif N°2)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES									
DATEL D'ETRES		EVALUATION D'ETRES		EVALUATION D'ETRES		EVALUATION D'ETRES		EVALUATION D'ETRES	
10/05/2023	10/05/2023	08/06/2023	09/06/2023	20/06/2023	26/06/2023	27/06/2023	08 Jours	Budget CRU/UM	

ECOLE DES MINES DE L'INDUSTRIE ET DE LA GÉOLOGIE (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES									
DATEL D'ETRES		EVALUATION D'ETRES		EVALUATION D'ETRES		EVALUATION D'ETRES		EVALUATION D'ETRES	
15-mai-23	22-mai-23	22-jun-23	27-jun-23	06-jul-23	15-jul-23	22-jul-23	5 mois	ID4	
14-jun-23	24-jun-23	18-jul-23	21-jul-23	30-jul-23	8-août-23	17-août-23	6 mois	ID4	
13-mai-23	17-mai-23	30-jun-23	03-jul-23	14-jul-23	21-jul-23	1-août-23	6 mois	ID4	
13-mai-23	17-mai-23	31-mai-23	03-jun-23	12-jun-2023	21-jun-23	30-jun-23	2 mois	ID4	

Hebdomadaire de l'Autorité de Régulation de la Commande Publique du Niger