

REPUBLIQUE DU NIGER

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et l'Innovation

Ecole des Mines, de l'Industrie et de la Géologie (EMIG)

CEA-EM-EMIG

PLAN DE PASSATION DE MARCHES (Texte)

I. Information sur le Projet :

Emprunteur : **République du Niger**

Financement crédit : **IDA**

Accord de financement : **Numéro**

Montant du Prêt :

Montant du Don :

Numéro du Projet :

Approuvé : le 03 février 2021

Agence d'exécution du Projet : **Centre Emergent Environnement Minier
(CEA_EM-EMIG)**

Période couverte par ce plan de passation des Marchés : **janvier 2021 à juin 2022**

II. Seuils des marchés

Les seuils de passation des marchés et de revues préalables applicables aux marchés du CEA_EM-EMIG sont consignés dans le tableau récapitulatif ci-dessous :

Catégorie de dépense	Valeur Budget (B) (dollars US)	Valeur Budget (B) (1000 Francs CFA)	Méthode de passation des marchés	Non objection requise (dollars US)	Non objection requise (1000 Francs CFA)
	B ≥ 83 333	B ≥ 50 000	Appel d'Offres ouvert National (AON) ou International (AOI)	166 666	100 000

Fournitures et services courants	$33\ 333 \leq B < 83\ 333$	$20\ 000 \leq B < 50\ 000$	Demande de renseignement et des prix		
	$16\ 666 \leq B < 33\ 333$	$10\ 000 \leq B < 20\ 000$	Demande de Cotation (DC)		
	$B < 16\ 666$	$B < 10\ 000$	Consultation de fournisseurs (CF), sur simples factures		
Marchés publics de travaux	$B \geq 116\ 666$	$B \geq 70\ 000$	Appel d'Offres ouvert National (AON) ou International (AOI)	833 333	500 000
	$16\ 666 \leq B < 116\ 666$	$10\ 000 \leq B < 70\ 000$	Demande de Cotation (DC)		
	$B < 16\ 666$	$B < 10\ 000$	Consultation de Fournisseurs (CF), sur simples factures		
Services de consultants : firmes	$B \geq 16\ 666$	$B \geq 10\ 000$			
	$B < 16\ 666$	$B < 10\ 000$	Comparaison d'au moins trois (3) propositions obtenues de consultants du domaine concerné. Le marché est dans tous les cas, négocié avec le consultant présentant les meilleures qualifications	83 333	50 000
Service de consultants : consultants individuels	$B \geq 8\ 333$	$B \geq 5\ 000$			
	$B < 8\ 333$	$B < 5\ 000$	Comparaison d'au moins trois (3) propositions obtenues de consultants du domaine concerné. Le marché est dans tous les cas, négocié avec le consultant présentant les meilleures qualifications		
Formations et autres prestations (ateliers, séminaires, missions ...)	Sans objet	Sans objet	A déterminer en fonction de la nature de l'activité		

Liste des Marchés de BIENS, avec les Méthodes de Passation et les Principales Etapes

Réf. No. (1)	Objet du marché (2)	PRM (3)		GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION			
				Mode de passation du marché (4)	Montant Estimatif (dollars US) (5)	Montant Estimatif (Francs CFA) (5)	Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6)	Date de réception avis du CMP/EF (7)	Revue préalable par la Banque (Priori / Postériori) (8)	Date d'invitation à soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis du CMP/EF (12)	Date non objection de la Banque (13)	Date de signature du contrat (14)	Date d'approbation du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Supports publicitaires	Directeur Général	prévision	DC	30 000	18 000 000			postériori	4-févr.-21	11-févr.-21	11-févr.-21	22-févr.-21		1-mars-21	10-mars-21	21 jours	IDA
			réalisation															
2	Acquisition d'ordinateurs et accessoires et installation	Directeur Général	prévision	DRP	65 000	39 000 000	18-janv.-21	27-janv.-21	postériori	28-janv.-21	11-févr.-21	14-févr.-21	23-févr.-21		2-mars-21	11-mars-21	1 mois	IDA
			réalisation															
3	acquisition de matériel roulant	Directeur Général	prévision	AOON	144 620	86 772 000	16-févr.-21	25-févr.-21	postériori	26-févr.-21	28-mars-21	2-avr.-21	12-avr.-21		19-avr.-21	28-avr.-21	1 mois	IDA
			réalisation															
4	acquisition de logiciels	Directeur Général	prévision	DRP	57 000	34 200 000	6-janv.-21	15-janv.-21	postériori	18-janv.-21	1-févr.-21	4-févr.-21	15-févr.-21		22-févr.-21	3-mars-21	1 mois	IDA
			réalisation															
5	Acquisition matériels et équipements Informatique	Directeur Général	prévision	DRP	49 080	29 448 000	4-mars-21	15-mars-21	postériori	16-mars-21	30-mars-21	2-avr.-21	12-avr.-21		19-avr.-21	28-avr.-21	1 mois	IDA
			réalisation															
6	Acquisition matériels et équipements de la bibliothèque	Directeur Général	prévision	DRP	42 081	25 248 600	15-mars-21	24-mars-21	postériori	25-mars-21	8-avr.-21	11-avr.-21	20-avr.-21		27-avr.-21	6-mai-21	45 jours	IDA
			réalisation															
7	Acquisition de produits pharmaceutiques	Directeur Général	prévision	DC	30 000	18 000 000			postériori	18-janv.-21	25-janv.-21	25-janv.-21	3-févr.-21		10-févr.-21	19-févr.-21	15 jours	IDA
			réalisation															
8	Fournitures pédagogiques	Directeur Général	prévision	DC	30 480	18 288 000			postériori	1-oct.-21	8-oct.-21	8-oct.-21	14-oct.-21		21-oct.-21	20-oct.-21	15 jours	IDA
			réalisation															
9	acquisition équipements numériques de formation et de recherche	Directeur Général	prévision	DRP	35 000	21 000 000	2-août-21	11-août-21	postériori	12-août-21	26-août-21	30-août-21	8-sept-21		15-sept-21	24-sept-21	15 jours	IDA
			réalisation															
10	Acquisition équipements pédagogiques et de recherche	Directeur Général	prévision	AOOI	150 000	90 000 000	16-févr.-22	25-févr.-22	postériori	28-févr.-22	30-mars-22	4-avr.-22	14-avr.-22		21-avr.-22	2-mai-22	1 mois	IDA
			réalisation															
11	Acquisition de consommables et réactifs de laboratoire	Directeur Général	prévision	CF	15 000	9 000 000			postériori	5-août-21	9-août-21	11-août-21	13-août-21				5 jours	IDA
			réalisation															
12	acquisition de fournitures de bureau	Directeur Général	prévision	CF	16 000	9 600 000			postériori	25-janv.-21	28-janv.-21	1-févr.-21	3-févr.-21				5 jours	IDA
			réalisation															
13	Acquisition du Référentiel ISO 9001 mis à jour et formation de mise à niveau	Directeur Général	prévision	CF	10 000	6 000 000			postériori	1-juin-21	4-juin-21	7-juin-21	9-juin-21				5 jours	IDA