



**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
ET DE LA RECHERCHE  
Ecole des Mines de l'Industrie et de la Géologie  
(EMIG)**

**Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021**

**DONNEES SUR LA**

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (6)
1	Fourniture de produits et denrées alimentaires	Directeur Général	AOON	PM	15-janv.-21
2	Supports publicitaires	Directeur Général	DC	PM	
3	Acquisition d'ordinateurset accessoirese et installation	Directeur Général	DRP	PM	18-janv.-21
4	acquisition de matériel roulant	Directeur Général	AOON	PM	16-févr.-21
5	acquisition de logiciels	Directeur Général	DRP	PM	6-janv.-21
6	Acquisition matériels et équipemets informatique	Directeur Général	DRP	PM	4-mars-21
7	Acquisition matériels et équipements de la bibliothèque	Directeur Général	DRP	PM	15-mars-21
8	Réhabilitation et équipement de 120 chambres	Directeur Général	AOON	PM	15-janv.-21
9	Réhabilitation du restaurant des étudiants	Directeur Général	DC	PM	
10	Réhabilitation de 15 salles de cours, salle des conseils, bibliothèque et bureau DG	Directeur Général	DC	PM	
11	Acquisition de produits pharmaceutiques	Directeur Général	DC	PM	
12	Accréditation ANAQ sup et CAMES des programmes	Directeur Général	AMI	PM	21-juin-21





## MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE Ecole des Mines de l'Industrie et de la Géologie (EMIG)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
25-janv.-21	26-janv.-21	25-févr.-21	2-mars-21	11-mars-21	18-mars-21	29-mars-21	12 mois	Budget EMIG
	4-févr.-21	11-févr.-21	11-févr.-21	22-févr.-21	1-mars-21	10-mars-21	21 jours	IDA
27-janv.-21	28-janv.-21	11-févr.-21	14-févr.-21	23-févr.-21	2-mars-21	11-mars-21	1 mois	IDA
25-févr.-21	26-févr.-21	28-mars-21	2-avr.-21	12-avr.-21	19-avr.-21	28-avr.-21	1 mois	IDA
15-janv.-21	18-janv.-21	1-févr.-21	4-févr.-21	15-févr.-21	22-févr.-21	3-mars-21	1 mois	IDA
15-mars-21	16-mars-21	30-mars-21	2-avr.-21	12-avr.-21	19-avr.-21	28-avr.-21	1 mois	IDA
24-mars-21	25-mars-21	8-avr.-21	11-avr.-21	20-avr.-21	27-avr.-21	6-mai-21	45 jours	IDA
25-janv.-21	26-janv.-21	25-févr.-21	2-mars-21	11-mars-21	18-mars-21	29-mars-21	2 mois	IDA
	11-mars-21	18-mars-21	18-mars-21	29-mars-21	5-avr.-21	14-avr.-21	1 mois	IDA
	5-avr.-21	12-avr.-21	12-avr.-21	21-avr.-21	28-avr.-21	7-mai-21	1 mois	IDA
	18-janv.-21	25-janv.-21	25-janv.-21	3-févr.-21	10/02/2021	19-févr.-21	15 jours	IDA
30-juin-21	7-juil.-21	6-août-21	11-août-21	20-août-21	27/08/2021	6-sept.-21	4 mois	IDA