



Ecole des Mines, de l'Industrie et de la Géologie (EMIG)

CENTRE EMERGENT ENVIRONNEMENT MINIER (CEA-EM_EMIG)

REPUBLIQUE DU NIGER

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE**

ECOLE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DE LA GEOLOGIE (EMIG)

CENTRE EMERGENT ENVIRONNEMENT MINIER (CEA-EM_EMIG)

CREDIT IDA N°6511-NE & D 5340-NE

**RAPPORT D'AUDIT INTERNE SUR LA PASSATION DES
MARCHES AU 31 DECEMBRE 2022**

Sommaire

I. Présentation du projet.....	2
I.1. Structures de gouvernance.....	2
I.2. Activités du Projet	3
II. Passation des marchés.....	4
II.1. Travaux effectués	4
II.2. Observation de l’audit	5
II.3. Recommandations	5

I. Présentation du projet

Dans le cadre de la mise en place des Centres d'Excellence en Afrique, deuxième phase dénommée CEA -Impact, l'École des Mines, de l'industrie et de la Géologie (**EMIG**) a bénéficié d'un appui de la Banque Mondiale pour financer le Centre Émergent en Environnement Minier (**CEA_EM-EMIG**).

Le **CEA_EM-EMIG** a pour objectif général « de développer un pôle d'excellence de formation des compétences en exploitation et réhabilitation des sites miniers ».

Les objectifs spécifiques sont :

- Améliorer de la qualité des programmes de la formation initiale ;
- Mettre en place des modules de formation courte durée ;
- Augmenter le nombre d'élèves inscrits et diplômés des programmes de Licence et de Master ;
- Mettre à disposition des cadres spécialistes issus de la formation courte durée ;
- Développement de façon significative du partenariat école - entreprises ;
- Mettre en place d'un laboratoire équipé dédié à l'Environnement ;
- Mettre à disposition des équipements d'ateliers et de laboratoires ;
- Mettre en place de formation doctorale ;
- Améliorer des prestations de services.

I.1. Structures de gouvernance

Les organes du centre **CEA_EM** sont : le Comité National de Pilotage, le Comité Consultatif Sectoriel, le Comité Consultatif Scientifique International et le Comité Exécutif ;

- Le Comité National de Pilotage (**COFIL**) composé des partenaires institutionnels et académiques est présidé par le Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur et de la recherche. Il approuve les activités et les budgets des centres, les soutient dans la mise en œuvre du projet ;
- Le Comité Consultatif Sectoriel (**CCS**) est composé des responsables sectoriels et industriels. En collaboration avec le Comité Consultatif Scientifique International (**CCSI**), le **CCS** fournit des conseils sur les programmes d'étude et

les futures orientations de recherche et des suggestions sur les activités d'étude et de recherche au Centre ;

- Le Comité Consultatif Scientifique International (**CCSI**) composé d'académiciens de renommée internationale fournit des conseils sur les activités académiques et de recherche du Centre.

I.2. Activités du Projet

Les activités du projet **CEA_EM-EMIG** sont mises en œuvre à travers les neufs (09) actions suivantes :

- Action 1 : A-1- Mettre le centre en situation de fonctionnement ;
- Action 2 : A-2- Assurer une gouvernance de qualité/Action ;
- Action 3 : A-3- Développer la formation ;
- Action 4 : A-4- Développer la recherche et améliorer sa qualité ;
- Action 5 : A-5- Améliorer les infrastructures et les équipements d'enseignement et de recherche ;
- Action 6 : A-6- Développer les partenariats et générer des revenus ;
- Action 7 : A-7- Assurer un fonctionnement de qualité ;
- Action 8 : A-8- Audit de la gestion Financière ;
- Action 9 : A-9- Impact institutionnel.

II. Passation des marchés

Sur la période revue, trois (03) marchés de consultants individuels pour un montant total de **F CFA 14 540 000** ont été passés. Ci-après le détail :

N° de Contrat	Objet	Consultant	Délai d'exécution	Montant TTC
003/2022/CEA_EM-EMIG	Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'élaboration d'un plan stratégique de développement pour l'École des Mines, de l'Industrie et de la Géologie (EMIG).	Pr. BOUBACAR BAIDARI	Trente-sept (37) jours calendaires	7 000 000
004/2022/CEA_EM-EMIG	Recrutement d'un consultant individuel (Ingénieur Civil) pour la certification de l'achèvement des travaux de réhabilitation des bâtiments.	M. MOUSSA SOUMANA HAMANI	Quinze (15) jours	2 800 000
	Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) assortie d'un plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du Centre Émergent Environnement Minier de l'École des Mines, de l'Industrie et de la Géologie (CEA_EM-EMIG).	AHMED OUMAROU	Trente (30) jours	4 740 000
TOTAL				14 540 000

II.1. Travaux effectués

Nous avons procédé à l'appréciation de la performance du Centre sur les deux aspects suivants :

- La capacité du **CEA_EM-EMIG** à passer des marchés et ;
- Le respect des procédures de passation des marchés afin de pouvoir formuler les recommandations qui s'imposent.

II.2. Observation de l'audit

À l'issue de nos travaux, nous avons constaté que la capacité du **CEA_EM-EMIG** à passer des marchés est satisfaisante et les procédures de passation des marchés mise en place sont satisfaisantes.

Toutefois, nous constatons l'absence :

- D'enregistrement des contrats des marchés passés entre **CEA_EM-EMIG** et les différents consultants conformément à l'article **482 bis** du Code Général des Impôts (droit d'enregistrement de **2%** sur le montant du marché hors **TVA**) ;
- Du paiement de la redevance de régulation des marchés publics de **1%** du montant hors taxe sur la valeur ajoutée du marché conformément à l'article 146 du code des Marché Publics et des Délégations de Service Public et du décret fixant les prix minima et maxima des dossiers d'appel d'offres et le taux de la redevance de régulation des marchés publics et des délégations de services du marché à l'Autorité de Régulation de la Commande Publique (**ARCOP**);
- De la garantie de démarrage conformément au contrat de prestation.

II.3. Recommandations

Nous recommandons le respect de :

- L'enregistrement des contrats de marché et le paiement de la redevance de régulation des marchés publics conformément aux textes en vigueur ;
- La clause contractuelle, notamment la fourniture par le bénéficiaire du marché, la garantie de démarrage.

Fait à Niamey, le 30 juin 2023




L'auditeur Interne **CEA_EM-EMIG**

SEINI NIANDOU Abdoul-Majid