



Association of
African Universities
Association des universités africaines
اتحاد الجامعات الإفريقية



Ecole des Mines, de l'Industrie et de la Géologie (EMIG)

CENTRE EMERGENT ENVIRONNEMENT MINIER (CEA-EM_EMIG)

RAPPORT D'AUDIT INTERNE SUR LES PASSATIONS DES MARCHES AU 31 DECEMBRE 2023

I. Présentation du projet

Dans le cadre de la mise en place des Centres d'Excellence en Afrique, deuxième phase dénommée **CEA -Impact**, l'École des Mines, de l'industrie et de la Géologie (**EMIG**) a bénéficié d'un appui de la Banque Mondiale pour financer le Centre Émergent en Environnement Minier (**CEA_EM-EMIG**).

Le **CEA_EM-EMIG** a pour objectif général « de développer un pôle d'excellence de formation des compétences en exploitation et réhabilitation des sites miniers ».

Les objectifs spécifiques sont :

- Une amélioration de la qualité des programmes de la formation initiale ;
- La mise en place des modules de formation courte durée ;
- Une augmentation du nombre d'élèves inscrits et diplômés des programmes de Licence et de Master ;
- La mise à disposition des cadres spécialistes issus de la formation courte durée ;
- Un développement de façon significative le partenariat école entreprises ;
- La mise en place d'un laboratoire équipé dédié à l'Environnement ;
- La mise à disposition des équipements d'ateliers et de laboratoires ;
- La mise en place la formation doctorale ;
- Une amélioration des prestations de services.

I.1. Structures de gouvernance

Les organes du centre **CEA_EM** sont : le Comité National de Pilotage, le Comité Consultatif Sectoriel, le Comité Consultatif Scientifique International et le Comité Exécutif ;

- Le Comité National de Pilotage (**COFIL**) composé des partenaires institutionnels et académiques est présidé par le Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur. Il approuve les activités et les budgets des centres, les soutient dans la mise en œuvre du projet ;
- Le Comité Consultatif Sectoriel (**CCS**) est composé des responsables sectoriels et industriels. En collaboration avec le Comité Consultatif Scientifique International (**CCSI**), le **CCS** fournit des conseils sur les

programmes d'étude et les futures orientations de recherche et des suggestions sur les activités d'étude et de recherche au Centre ;

- Le Comité Consultatif Scientifique International (CCSI) composé d'académiciens de renommée internationale fournit des conseils sur les activités académiques et de recherche du Centre.

I.2. Activités du Projet

Les activités du projet CEA_EM-EMIG sont mises en œuvre à travers les neufs (09) actions suivantes :

- Action 1 : A-1-Mettre le centre en situation de fonctionnement ;
- Action 2 : A-2-Assurer une gouvernance de qualité/Action ;
- Action 3 : A-3-Développer la formation ;
- Action 4 : A-4-Développer la recherche et améliorer sa qualité ;
- Action 5 : A-5-Améliorer les infrastructures et les équipements d'enseignement et de recherche ;
- Action 6 : A-6- Développer les partenariats et générer des revenus ;
- Action 7 : A-7- Assurer un fonctionnement de qualité ;
- Action 8 : A-8-Audit de la gestion Financière ;
- Action 9 : A-9- Impact institutionnel.

II. RAPPORT D'AUDIT SUR LA PASSATION DES MARCHES

Sur l'exercice 2023, cinq (05) marchés pour un montant total de **F CFA 517 879 208** ont été passés. Détail ci-après :

N° de Contrat	Objet	Consultant	Délai d'exécution	Montant TTC
002/2023/CEA EM-EMIG	Recrutement d'un Cabinet d'Architecture ou Ingénieur Conseil dans le cadre de la maîtrise d'œuvre complète, de l'étude technique, du suivi et du contrôle des travaux de construction d'un bâtiment à usage de laboratoire d'essais et études sur l'Environnement pour le compte du CEA_EM-EMIG.	BATE International	8 mois	15 000 000
0842/23/MF/D GMP/OB	Exécution des travaux de construction d'un bâtiment à usage de laboratoire d'essais et études sur l'environnement pour le compte du CEA_EM-EMIG.	Entreprise SADDI IBRAHIMA	06 mois	199 156 460
0955/23/MEF/DGCMP/OB	Fourniture et Installation de Serveurs et de Logiciels de traitement de données au profit du CEA de l'EMIG.	INTERNATIONAL LOGISTIC ET MATERIEL	30 jours	34 800 360
1135/23/MEF/DGCMP/OB	Fourniture et Installation des équipements du laboratoire d'électronique du département Génie Électrique.	TCHIRANOU SARL	06 MOIS	88 946 788
1136/23/MEF/DGCMP/OB	Acquisition et Installation d'équipements de recherche et formation.	TCHIRANOU SARL	06 MOIS	179 975 600
TOTAL				517 879 208

II.1. Travaux effectués

Nous avons procédé à l'appréciation de la performance du Centre sur les deux aspects suivants :

- La capacité du CEA_EM-EMIG à passer des marchés et ;
- Le respect des procédures de passation des marchés.

II.2. Observation de l'audit

A l'issue de nos travaux, nous avons constaté que la capacité du CEA_EM-EMIG à passer des marchés et le respect des procédures de passation des marchés sont satisfaisants.

Fait à Niamey, le 09 février
2024




L'auditeur Interne **CEA_EM-
EMIG**

SEINI NIANDOU Abdoul-Majid